Orbit Workspace User Story và Product Backlog

Đề tài Hệ thống quản lý dự án và công việc. Kế hoạch 5 sprint, có checkpoint mỗi tuần. Cập nhật ngày 02/11/2026.

Mã	User Story Người dùng muốn gì?	Product Backlog Cần xây dựng gì?	Ưu tiên	Sprint dự kiến
US01	Là người dùng, tôi muốn đăng ký, đăng nhập và đăng xuất để truy cập hệ thống an toàn.	Tài khoản, phiên đăng nhập, cookie bảo vệ; kiểm tra xác thực tại API.	Cao	SP1
US02	Là Owner hoặc Admin, tôi muốn quản lý workspace và thành viên theo quyền để tổ chức nhóm.	Tạo/xem/sửa workspace; mã mời và 5 vai trò. Viewer chỉ xem. Email SMTP là phần bổ sung.	Cao	SP1
US04	Là Manager, tôi muốn tạo và quản lý dự án để tổ chức công việc trong workspace.	Tạo/xem/sửa dự án; người phụ trách, trạng thái, ngày và kiểm tra quyền.	Cao	SP2
US06	Là thành viên được cấp quyền, tôi muốn quản lý nhiệm vụ và phân công để biết ai làm việc gì.	Task CRUD trong dự án, người thực hiện và hạn hoàn thành; kiểm tra cùng workspace.	Cao	SP2
US08	Là thành viên, tôi muốn cập nhật chi tiết nhiệm vụ để theo dõi quá trình thực hiện.	Trạng thái, ưu tiên, nhãn và nhiệm vụ con một cấp; kiểm soát phiên bản khi cập nhật.	Cao	SP3
US10	Là người dùng, tôi muốn xem công việc theo danh sách, Kanban và lịch để dễ theo dõi.	List/Kanban/Calendar dùng chung Task; kéo thả theo quyền, xử lý xung đột và rollback.	Cao	SP3
US11	Là người dùng, tôi muốn tìm kiếm và lọc nhiệm vụ để nhanh chóng tìm được công việc.	Tìm theo tên; lọc trạng thái, người phụ trách, ưu tiên và hạn trong workspace.	TB	SP4
US12	Là thành viên, tôi muốn trao đổi và chia sẻ tài liệu ngay trong nhiệm vụ.	Bình luận và tệp đính kèm riêng tư; xem/tải/xóa theo quyền.	TB	SP4
US13	Là Manager, tôi muốn xem tiến độ và các thay đổi để nắm tình hình dự án.	Tiến độ tính ở backend; báo cáo trạng thái/quá hạn và lịch sử thay đổi nhiệm vụ.	Cao	SP4
KT01	Hạng mục kỹ thuật và bàn giao: bảo đảm hệ thống hoạt động đúng trước khi báo cáo.	Kiểm thử mỗi sprint; SP5 tổng kiểm thử, sửa lỗi, hoàn thiện giao diện, tài liệu và demo.	Cao	Mỗi SP Chốt SP5

Các yêu cầu liên quan được gộp để bảng ngắn gọn; mã được kế thừa từ bản trước. SP1 là phần đã triển khai và kiểm chứng local. SP2-SP5 là kế hoạch, chưa xác nhận hoàn thành.

Phân công SP1 và tiến độ thực hiện

Mỗi người phụ trách một nhóm chức năng, tự kiểm thử phần mình và phối hợp review, tích hợp cùng hai người còn lại.

Người phụ trách	Công việc SP1	Kiểm thử chính	Độ khó	Tỷ trọng
Phạm Minh Hùng	Giao diện tài khoản, workspace và thành viên; tích hợp API; responsive, dark/light. Email mời SMTP, liên kết tham gia, phản hồi gửi thư và demo.	E2E; giao diện	4/5	35%
Nguyễn Hoàng Phú	API đăng ký/đăng nhập/đăng xuất; băm mật khẩu, phiên/cookie, AuthGuard và giới hạn đăng nhập. Dữ liệu tài khoản, công cụ chạy local và CI.	Unit auth; integration	4/5	30%
Phạm Minh Hoàng	Workspace, thành viên và vòng đời mã mời; RBAC. Version, transaction, audit/outbox; schema và kiểm tra truy cập chéo workspace.	Unit policy; integration	4,5/5	35%

Tỷ trọng là phân bổ công việc dự kiến, không phải tỷ lệ đóng góp đã đo. Độ khó dùng thang 5. Hoàng xử lý mã mời và quyền; Hùng gửi email và làm giao diện; Phú bảo đảm phiên xác thực. Phú và Hoàng phối hợp schema và integration backend.

Lịch 5 sprint theo tuần học

Mốc	Tuần	Thời gian 2026	Kết quả tập trung
SP1	1-3	13/10-02/11	Nền tảng, tài khoản, workspace, RBAC và tích hợp.
SP2	4-5	03/11-16/11	Quản lý dự án, nhiệm vụ, phân công và hạn.
SP3	6-7	17/11-30/11	Chi tiết nhiệm vụ; List, Kanban và Calendar.
SP4	8-9	01/12-14/12	Trao đổi, tệp, tìm kiếm/lọc và báo cáo tiến độ.
SP5	10	15/12-21/12	Hoàn thiện, kiểm thử tổng thể và chuẩn bị demo.
Chốt	-	22/12	Nghiệm thu và khóa phạm vi dự án.
Nâng cấp	-	23/12-29/12	Sửa blocker, polish; hoàn thiện báo cáo và slide.

Cuối tuần cập nhật tiến độ và push công việc đã làm; cuối sprint demo và nghiệm thu. Lịch trên là kế hoạch phân bổ, không xác nhận đã commit/push trong những tuần đã qua.

SP1 đã kiểm chứng local: 13 unit tests, 26 ca integration PostgreSQL/SMTP và 3 Chromium E2E đạt; typecheck, lint và build đạt. Chưa xác minh Supabase cloud hoặc thư đến inbox thật.