Kế hoạch và phân công Orbit Workspace

Hệ thống quản lý dự án và công việc | Bản rút gọn

Nhóm chức năng theo 5 sprint

Sprint	Thời gian 2026	Nội dung gộp
SP1	13/10-02/11	**Tài khoản và không gian làm việc:** đăng nhập, workspace, thành viên, phân quyền và mời nhóm.
SP2	03/11-16/11	**Quản lý dự án và phân công:** tạo dự án, nhiệm vụ, giao người phụ trách và đặt hạn.
SP3	17/11-30/11	**Quản lý và theo dõi nhiệm vụ:** chi tiết, trạng thái, nhiệm vụ con; List/Kanban/Calendar.
SP4	01/12-14/12	**Cộng tác và báo cáo tiến độ:** bình luận, tệp, tìm kiếm/lọc và thống kê.
SP5	15/12-21/12	**Hoàn thiện và nghiệm thu:** kiểm thử tổng thể, sửa lỗi, tài liệu và demo.

Chốt dự án: **22/12**. Nâng cấp cuối và chuẩn bị báo cáo: **23/12-29/12**.

Phân công SP1

Người phụ trách	Phần việc chính	Độ khó	Tỷ trọng
Phạm Minh Hùng	Giao diện, tích hợp API, email mời và demo.	4/5	35%
Nguyễn Hoàng Phú	Xác thực tài khoản, nền tảng, chạy local và CI.	4/5	30%
Phạm Minh Hoàng	Workspace, thành viên, phân quyền và dữ liệu.	4,5/5	35%

Cả nhóm cùng kiểm thử và review. Tỷ trọng là phân công dự kiến; độ khó theo thang 5. SP1 đã triển khai local; SP2-SP5 là kế hoạch.